

VareseNews

La ditta appaltatrice punta il dito contro il Comune di Busto Arsizio: “L'ex Borri è saltato per errori loro”

Pubblicato: Mercoledì 25 Settembre 2024



Il progetto di recupero dell'ex calzaturificio Borri? **«È saltato per ragioni che appaiono legate ad errori nella programmazione economica dell'opera e di quelle ad essa collegata, con ricadute destinate ad impattare anche sull'adiacente intervento di Housing Sociale».**

La vicenda della risoluzione del contratto con la ditta appaltatrice (la Neocos di Borgomanero), con conseguente rinuncia a parte dei fondi Pnrr da parte dell'amministrazione comunale, **finisce a carte bollate con l'amministrazione comunale.**

L'impresa, infatti, ha contestato la legittimità della decisione di recedere dal contratto. Nell'ambito dei lavori sarebbero stati riscontrati **«gravi irregolarità procedurali precedenti alla rescissione – inclusa la mancata acquisizione di pareri obbligatori – e l'infondatezza, nel merito, delle contestazioni mosse all'Appaltatore, che originano unicamente dall'aver evidenziato le incongruenze tra lo stato di fatto e il progetto di fattibilità tecnico economica dell'opera posto a base di gara».**

La società piemontese punta il dito contro l'ufficio tecnico del comune: **«E' del tutto evidente che il progetto di fattibilità è stato promosso e approvato dal medesimo Ufficio Tecnico del Comune che ha dato corso al procedimento per la risoluzione in assenza dei relativi presupposti».**

Dall'impresa fanno sapere che non mancheranno di **«tutelare le proprie ragioni nelle sedi competenti,**

duole dover constatare che, ad oggi, giace inascoltato l'invito rivolto all'Amministrazione a rivedere le proprie determinazioni e ad aprire un confronto che potrebbe consentire – nel rispetto della normativa vigente e dei tempi imposti dal PNRR – di dare esecuzione all'intervento, nel migliore interesse della cittadinanza».

L'amministrazione comunale, invece, aveva motivato la scelta di recedere sostenendo che non vi fossero più i tempi tecnici per portare a termine il cantiere entro marzo 2026, addebitando alla ditta piemontese le cause dei ritardi.

Addio al sogno di recuperare l'ex-calzaturificio Borri di Busto Arsizio. Va avanti solo l'housing sociale

Orlando Mastrillo

orlando.mastrillo@varesenews.it