

## Ascensori al posto del passaggio a livello, lavori finiti a Somma ma manca il contatore Enel

**Pubblicato:** Mercoledì 7 Agosto 2024



A **Somma Lombardo** è una delle opere attese da più tempo, entrate anche nella polemica politica locale: parliamo degli **ascensori** e del **sottopasso** in sostituzione del passaggio a livello **tra il centro di Somma e il quartiere di Mezzana**, divisi dalla ferrovia.

Cantiere aperto da moltissimo tempo e conclusione annunciata come imminente tante volte. Ma cosa manca?

«I lavori sono finiti, **tutte le opere in carico al Comune sono state completate**» dice **Edoardo Piantanida Chiesa**, l'assessore ai lavori pubblici. «Gli ascensori in sé sono completati da molto tempo ma **manca il posizionamento del contatore da parte di Enel**: noi sei mesi fa abbiamo fatto la richiesta ad Enel ma ancora non è stato posato».

Un problema, questo, piuttosto diffuso, come dimostrano anche i casi dei supermercati (più di uno) che aprono con energia elettrica fornita da generatori Diesel, a fronte dei tempi lunghi di Enel. Di volta in volta il responsabile della rete elettrica, i Comuni e i privati si rimbalzano la competenza, ma il problema di fatto è piuttosto diffuso.

Per il resto Piantanida Chiesa dice che l'opera – collegamento tra via Mosterts e via Bianco – è pronta: «Abbiamo risolto anche il tema degli allagamenti, che era noto e nasce dal lato di via Bianco: abbiamo

sistemi per lo smaltimento delle acque nei vani, che prevede una **una pompa di rimando, anche questa da collegare al contatore**», oltre ad un apposito “pianerottolo di rialzo”, studiato anche per garantire comunque il movimento delle persone con disabilità motorie.

Insomma: si deve aspettare Enel, per chiudere un intervento aperto da molto tempo (l’attivazione venne **annunciata per la prima volta per l’autunno 2022**) e soprattutto per risolvere un problema ormai vecchio di 14 anni: **risale infatti all’autunno del 2010 la chiusura del passaggio a livello** e la conseguente creazione del “muro” che divide le due parti della cittadina vicino a Malpensa.

*E-Distribuzione, la Società del Gruppo Enel che gestisce la rete a media e bassa tensione, precisa che fino a fine giugno l’azienda era in attesa dell’autorizzazione a procedere da parte del Comune, mentre attualmente sta aspettando il via libera all’esecuzione dei lavori da parte di Rfi, passaggio obbligatorio.*

*Per quanto riguarda la situazione del supermercato di Magnago citata in precedenza, la società E-Distribuzione ha spiegato che il ritardo era da ricercare nei lavori non eseguiti correttamente da parte del cliente e non da un ritardo dell’azienda.*

**Roberto Morandi**

roberto.morandi@varesenews.it